

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
készült a 272/2014. Korm. rendelet XVIII. fejezet 45.
pontjának megfelelően

Ügyfél neve: Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság
Ügyfél címe: 4071 Hortobágy, SÓVIRÁG TÉR 21.
Ügyfél-azonosító: 1026624053
Projekt azonosító: 3352080423

Alulírott Varga Ferenc, mint a Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság. (székhely: 4071 Hortobágy, SÓVIRÁG TÉR 21., adószám: 18740488-1-09) képviselője az alábbi szakmai beszámolót adom a Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság Hortobágy 01212/2, 01213/1, 01215, 01210/12 hrsz-ú telephelyein megvalósításra kerülő „A Hortobágyi lőterre vezető földút stabilizációja” című beruházásának műszaki-szakmai tejesüléséről:

1. Projekt részletes összefoglalója:

A projekt keretében a Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság kezelésében lévő Hortobágy település alatt található Külterület 01212/2, 01213/1, 01215, 01210/12 hrsz-ú telephelyein megvalósításra került a társaság lőterére vezető földutak stabilizációja, mely a projekt megvalósítása előtti, főleg tavaszi, őszi és téli, valamint esős időszakokban kedvezőtlen bejárást tudott csak biztosítani, vagy megközelíthetetlen volt. Jelen fejlesztés megoldással szolgált az időjárási viszonyoktól való kiszolgáltatottságra, mellyel a Hortobágyi térség színvonalát is növeltük, hiszen ezáltal nem kellett lőtéri versenynapokat elhalasztanunk, így azok teljeskörűen meg tudtak valósulni, ezáltal a település élhetőbbé, vonzóbbá vált és hozzájárultunk a közösségi aktivitás fellendítéséhez is. Útfejlesztésünkön túl megújuló energiaforrást hasznosító technológiát is megvalósítottunk egy 30 W-os polikristályos napelem pannellel működtetett automatizált, szárnyas sorompó keretében, mellyel tovább növeltük a helyi térség színvonalát ökológiai lábnyomunk csökkentésével. Komplex fejlesztésünk sikeressége érdekében projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőrizsgáztatást is igénybe vettünk.

2. Projekt időtartama:

Projekt tényleges megkezdése: 2022.10.27., projekt tervezett befejezése: 2023.06.30.

3. Projekt megvalósítási helye:

Hortobágy Külterület 01212/2, 01213/1, 01215, 01210/12 hrsz-ok alatti telephelyek

4. Projektben vállalt indikátorok, szempontok teljesülése:

J. Varga

Vállaltuk, hogy jelen projektünket saját teljesítés keretében meglévő online webfelületünkön népszerűsítjük, melyet megvalósítottunk a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében és mellett. Megvalósítási időszak alatt hozzájárultunk a HACS munkájához

5. Projekt megvalósulásának szakmai leírása, beszerzett eszközök felsorolása, kockázatok felmerülése és ezek kezelése, esetleges változások felsorolása és ezek hatása a projekt megvalósíthatóságára.

A záró kifizetési igénylésig a Hortobágyi Földtulajdonosi Vadásztársaság az alábbi szakmai tevékenységeket valósította meg. A tervezett beszerzésekhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatása nem volt szükséges. Műszaki ellenőri szolgáltatást igénybe vettünk. Megújuló energiaforrást alkalmazó technológia valósult meg a projekt keretében.

Tevékenység-azonosító	Megnevezés
0101	01212/2 hrsz-ú ingatlanon földút stabilizációja
0102	Tervezés
0103	Műszaki ellenőrzés
0104	Projektmenedzsment
0201	01213/1 hrsz-ú ingatlanon földút stabilizációja
0301	01215 hrsz-ú ingatlanon földút stabilizációja
0401	01210/12 hrsz-ú ingatlanon földút stabilizációja

Nyilatkozom, hogy a támogatási tevékenységekhez kapott 29 990 990 Ft Csekély összegű támogatás jogcímen elnyert támogatást szabályszerűen használtam fel.

Kelt: Hortobágy, 2023. július 14.



Varga Ferenc
képviselő
Hortobágyi Földtulajdonosi
Vadásztársaság