



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KEDVEZMÉNYEZETT CÍME: 4065 ÚJSZENTMARGITA RÁKÓCZI UTCA 125.

ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ: 1003076758

PROJEKT AZONOSÍTÓ: 3351214221

Alulírott Csetneki Csaba polgármester, mint Újszentmargita Község Önkormányzat (székhelye: 4065 Újszentmargita Rákóczi utca 125, ügyfélaazonosító: 1003076758) hivatalos képviselőjére jogosult személy, a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú, Hortobágyi LEADER Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtásra került „Edzoterem építése Újszentmargitán” című projektünk megvalósításáról az alábbi összefoglalást adom:

A projekt alapvető célja a Hortobágyi LEADER hatóterületén található Újszentmargitai sportpálya fejlesztése volt oly módon, hogy a már meglévő épületek és focipálya mellé egy edzőtermet építettünk. A fejlesztés keretében létrejött létesítmény a lakosság 1/3-ának, azaz közel 500 főnek (tekintettel arra, hogy korábban a női lakosság részére kialakításra került egy edző/aerobik terem, így elsődlegesen a férfi lakosság került számításba vételre) nyújthat sportolási lehetőséget az év bármely időszakában.

EDZŐTEREM ÉPÍTÉSE:


2022. december 05. napján ajánlatkérési felhívás került kiküldésre a projektben foglalt edzőterem kivitelezési munkálatainak ellátására. 2022. december 16. napján megkötésre került Vállalkozási szerződés alapján a GOLD ÉPKER Kft., mint kivitelező megkezdte a kivitelezési feladatokat. A kivitelezési munkálatok befejezésére 2023. szeptember 22. napján került sor. Az épület az építési engedélyben jelzett követelményeknek megfelelően került kialakításra, így a mindennapi használata biztosított.

Műszaki tartalom:

Az épület fő funkciója: konditerem, ami szinte kizárólag a férfi edzeni vágyó emberek részére készült, mivel a meglévő épületben már a nők részére kiépült egy edző/aerobik terem.

Az épületben helyet kap egy kb. 42 m²-es edzőterem, öltöző, wc és gépészeti helyiség.

Az épületben és a környezetében az akadálymentesítés megoldott, a meglévő épületegyüttesben már jelenleg is megtalálható egy akadálymentes illemhely, melyet az új épületből is akadálymentesen meg lehet közelíteni. Az akadálymentes parkoló szintén jelenleg már ki van építve.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Helyiségismertetés:

Közlekedő greslap	4,50 m ²
Edzőterem gumilap	42,25 m ²
Öltöző greslap	5,93 m ²
Fürdő greslap	4,00 m ²
Előtér greslap	1,17 m ²
Wc greslap	1,17 m ²
Gépészet greslap	2,91 m ²
Fedett előtér fagyálló gres	4,01 m ²

Összesen: 65,94 m²

HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉSE:

Az edzőterem építési munkálatai során beszerzésre és telepítésre került hűtő-fűtő split klíma. Ezen tevékenység nagyban hozzájárul a kiadások csökkentéséhez, a gazdaságos, hosszú távú fenntartáshoz. Emellett a megújuló energiaforrásnak köszönhetően csökkent az edzőterem ökológiai lábnyoma is.

Műszaki tartalom:

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása: Az épület szerkezeti és formai kialakításakor fontos szempont volt az üzemeltetés közbeni energiafelhasználás minimalizálása. Az épületben inverteres fűtő-hűtő klímákat terveztünk, mely hőszivattyús elven működik, ezzel biztosított a törvényileg előírt megújuló energetikai követelmények. Az épület bádogos szerkezeteinek elbontása, majd a hőszigetelés utáni visszaszerelése.

A fejlesztés mindösszesen 26 097 934,- Ft összegű, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósult meg.

A támogatás intenzitása: 95%

Újszentmargita, 2024. január 16.



Csetneki Csaba polgármester
Újszentmargita Község Önkormányzata

